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摘 要 

重庆机床（集团）有限责任公司（以下简称“机床厂”）原址位于重庆市

巴南区道角新工地莲花 1 村和花溪镇经建村 199 号，具体分为重庆机床集团

（A 区）、重庆银河锻铸有限责任公司（B 区）、重庆神工机械制造有限公司

（C 区）、重庆工具厂（D 区）四块场地，总占地面积 28.8 万平方米，约合

432.44 亩，地块后期主要规划为居住用地和商业用地。 

前期风险评估（重庆市固体废物管理服务中心有限公司）结果显示，在第

一类用地方式下，地块内土壤石油烃（C10-C40）、六价铬、汞、砷、铅、锰、

钡、锑、锌、1,2-二氯乙烷、苯并[a]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、二苯并[a,h]

蒽的风险超过了可接受的风险水平；修复目标值分别为：石油烃（C10-C40）

826mg/kg、六价铬 3mg/kg、铅 400mg/kg、砷 20mg/kg、汞 8mg/kg、锰

1600mg/kg 、钡 2000mg/kg 、锑 20mg/kg 、锌 4974mg/kg 、 1,2- 二氯乙烷

0.52mg/kg、苯并[a]芘 0.55mg/kg、苯并[a]蒽 5.5mg/kg、苯并[b]荧蒽 5.5mg/kg、

二苯并[a,h]蒽 0.55mg/kg。地块内的污染土壤方量约为 96453m3（其中，重金属

污染土壤方量 45585m3，有机物污染土壤方量 37383m3，复合污染土壤方量

13485m3），污染土壤分布面积约为 69126m2。同时，机床厂原址场地内遗留的

一般工业固体废物量总计约 1183.5 吨，危险废物 5220.2 吨（HW08 类和 HW12

类），废水量约为 183.4 吨。 

2020 年 11 月，江苏大地益源环境修复有限公司/苏交科集团股份有限公司

以联合体（以下简称修复单位）形式中标“重庆机床（集团）有限责任公司原

址场地治理修复项目（EPC）”。修复方案于 2021 年 8 月 3 日通过了重庆市固

体废物管理中心组织的专家审查，污染土壤全部采用水泥窑协同处置；随后施

工单位按照修复方案和施工组织设计对污染土壤开展了治理修复。本项目总计

外运污染土壤重量 155450.07 吨，累计转运 4480 车次；其中冀东水泥重庆江津

有限责任公司接收 89086.34 吨、冀东水泥重庆合川有限责任公司接收 32046.08

吨、冀东水泥璧山有限责任公司接收 17500.07 吨、东方希望重庆水泥有限公司

接收 13961.44 吨、重庆市南桐特种水泥有限责任公司（运营单位重庆南桐环保

科技有限公司）接收 2856.14 吨。本项目总体外运安全处置危险废物重量为

5396.25 吨，累计转运 177 车次；其中场地遗留危险废物 5215.5 吨（重庆海螺水
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泥有限责任公司（运营单位重庆海创环保科技有限公司）接收 1795.04 吨、重

庆市禾润中天环保科技有限公司（璧山分公司）接收 3420.46 吨），累计 171

车次；外运具有危险特性的污染土壤 165.25 吨至重庆市禾润中天环保科技有限

公司（璧山分公司）进行安全处置，累计转运 5 车次；外运施工过程中产生的

15.50 吨危险废物委托给重庆海螺水泥有限责任公司处置，转运 1 车次。外运遗

留一般工业固废 1191.64 吨委托给重庆市万盛经开区煤电化产业园区一般工业

固废处置中心（运营公司重庆顺齐利环保科技发展有限公司）处置，累计转运

35 车次。外运场地遗留废水 244.76 吨委托给璧山高新区管委会工业园区废水集

中处理厂（一期）（运营公司重庆鹏捷环保工程有限公司）处置，累计转运 8

车次。施工过程产生的废水总计 9682.61 方经现场处理达标后纳管排放，最终

去向为李家沱污水处理厂；累计排放 17 次。 

修复施工单位自验收结果表明修复工程达到了预期修复目标，修复后的地

块土壤质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB 36600-2018）第一类用地的要求，并对修复工程以及提供资料的真实性、

准确性负责。 

我单位（重庆市生态环境工程评估中心）作为修复效果评估单位，根据本

地块污染土壤的修复方案、实际施工过程等更新了地块概念模型，制定了效果

评估监测方案，对清挖后的基坑坑底坑璧、大粒径石块堆体、疑似污染土堆体，

潜在二次污染区域、施工期间内转运输路线及危险废物清理区域委托实验室进

行了采样检测，采样监测单位为正和绿源检测技术（重庆）有限公司仅完成一

个基坑和中科检测技术服务（重庆）有限公司。效果评估阶段的采样工作于

2022 年 5 月 17 日初次开始，2022 年 9 月 19 日正式开始至 11 月 10 日结束，进

行了 3 个批次效果评估采样：第一批次，基坑共布设了 998 个土壤监测点位，

采集了 998 个土壤样品，另采集 106 个明码平行样和 92 个密码平行样；在受降

雨影响形成的基坑积水采集了 3 个地表水样品，另采集 2 个明码平行样；在场

地遗留危险废物清理区域布设了 19 个土壤监测点位，采集了 19 个固体样品，

采集 2 个明码平行样。第二批次，在超标基坑二次清挖后布设了 73 个土壤监测

点位，采集了 73 个土壤样品，另采集 10 个明码平行样和 1 个密码平行样。第

三批次，在冲洗后大粒径堆放区采集了 85 个附着物土壤样品，另采集 9 个明码

平行样；在疑似污染土壤堆放区采集了 19 个土壤样品，另采集 2 个明码平行样；
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在清表建渣堆体、疑似污染土壤堆体及冲洗大粒径堆体下部和场地辅助治理修

复区域布设影响区域点位 117 个土壤监测点位，在施工期间场地内转运输路线

区域布设影响区域点位 111 个土壤监测点位，共计采集土壤样品 256 个，另采

集 28 个明码平行样。总计采集了土壤、固废、积水和大粒径冲洗附着物样品总

计 1453 个，另采集了 159 个明码平行样和 93 个密码平行样。监测结果表明，

最终本项目清挖后的基坑土壤、一般工业固废及危险废物清理区、冲洗后的大

粒径堆体、疑似污染土壤堆体和各个辅助治理修复区及内转运输路线的土壤环

境质量均满足修复目标值，积水样本的检测结果也未超过相应标准限值。 

通过对修复治理单位提供的相关资料进行核实，以及效果评估样品检测结

果分析，我单位认为重庆机床（集团）有限责任公司原址场地治理修复项目

（EPC）达到了预期目标，修复后的场地土壤质量满足规划用地的性质要求，

报请重庆市生态环境局审核、验收，建议移出重庆市建设用地风险管控与修复

名录。 
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